

Подробный план реализации регионального проекта повышения качества образования в общеобразовательных организациях (школах) с низкими результатами обучения и в общеобразовательных организациях (школах), функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | ФИО ответственных лиц | Срок исполнения | Дата проведения | Отчетные документы |
|-------|---|-------------|------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проведение анализа (идентификации) общеобразовательных организаций (школ) с низкими результатами обучения по критериям и показателям, утвержденным настоящим приказом | МОУО | Руководители МОУО Генераолова О.В. | 1,3 квартал 2018г | Январь, сентябрь | список школ прилагается |
| 2. | Проведение углубленного анализа деятельности Школ для выявления причин стабильно низкой успеваемости | МОУО | Руководители МОУО Генераолова О.В. | 1 квартал 2018г. | | + |
| 3. | Разработка Школами плана мероприятий перехода в эффективный режим работы в рамках программы развития образовательной организации | Школы | Руководители школ | февраль – март 2018г | | Копии планов 15 штук |
| 4. | Проведение установочного совещания по вопросу реализации мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных | Минобр | Голубева О.А. | Февраль 2018г | 13.02.2018г | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | ФИО ответственных лиц | Срок исполнения | Дата проведения | Отчетные документы |
|-------|---|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | организациях (школах) с низкими результатами обучения | | | | | |
| 5. | Создание муниципальных рабочих групп по реализации регионального проекта | МОУО | Руководители МОУО | февраль-март 2018г. | Март 2018г. | Копии приказов о рабочих группах из 15 МО |
| 6. | Организация сетевого партнерства «Школа и школа с высокими результатами обучения», подписание партнерских договоров | Школы | Руководители школ | Апрель 2018г. | | Копии договоров 15 штук |
| 7. | Рабочее совещание с руководителями муниципальных органов управления образованием | Минобр | Голубева О.А. | 1 квартал 2018г. | Март 2018г. | Информация на сайте РИРО |
| 8. | Организация профессиональных сообществ руководителей общеобразовательных организаций, педагогов, предметных и межпредметных объединений на муниципальном и региональном уровне по вопросам перевода Школ в эффективный режим работы | РИРО | Колесник О.В. | апрель 2018 года | Постоянно | Информация на сайте РИРО. Планы работы сообществ |
| 9. | Разработка программ повышения квалификации для обучения команд Школ по вопросам повышения качества | РИРО | Колесник О.В. | апрель 2018 года | Июнь 2018г. | Копия программы размещена на сайте РИРО |

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | ФИО ответственных лиц | Срок исполнения | Дата проведения | Отчетные документы |
|-------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | образования: директоров, заместителей директоров и учителей Школ | | | | | |
| 10. | Обучение команд Школ (директора, заместители директора и учителя) по вопросам повышения качества образования (не менее 6-ти человек от каждой Школы) | РИРО | Колесник О.В. | май, сентябрь | Сроки с 15 – 18.10.2018г с 29.10. – 02.11.2018г. | График направлен в МОУО |
| 11. | Проведение регулярных семинаров (вебинаров) специалистов органов управления образованием, директоров и учителей школ по обмену опытом (5 мероприятий в год) | РИРО | Колесник О.В. | ежеквартально | май 2018 июнь 2018 август 2018г. сентябрь 2018г октябрь 2018г | Вебинары по теме: «Повышение качества образования» График направлен в МОУО Лекторы: Чихачева О.А Игошина Л.М. Елуфимова Н.М. Афонина Ю.В. Орлова Е.В. Лагунова Л.В. Архипова Е.В. |
| 12. | Регулярное проведение в Школах мониторинга: качества <u>обучения</u> , качества <u>преподавания</u> , качества <u>управления</u> | РИРО | Генералова О.В. | май, сентябрь, ноябрь | Конкретные даты 3-х: 22 мая 2018г 25 сентября 2018г. | Письма в МОУО о графике направлены |

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | ФИО ответственных лиц | Срок исполнения | Дата проведения | Отчетные документы |
|-------|---|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | 21 ноября 2018 | |
| 13. | Проведение на базе Школ мероприятий по повышению качества преподавания для педагогических коллективов и отдельных педагогов | РИРО | Колесник О.В. | май, октябрь, ноябрь | В теч. года | Выступающие: Калакина И.А. Тихонова Е.Ф. Борисова Е.Н. Климентовская З.В. Еремеева К.В. Ромадина С.И. Сметанина Е.С. Волкова О.В. Романчук Э.В. Михалина Т.М. Абрамов Е.Л. Горьковых А.С. Дугина О.Ю. Пурясова Г.В. Чепурная Г.В. Четверикова О.Н. Норева В.В. Полякова И.А. |
| 14. | Разработка инструмента для оценки результативности реализации Школами мероприятий программ развития, направленных на повышение качества образовательных результатов | РИРО | Генералова О.В. | апрель-май | В теч. года | Разработанные материалы |

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | ФИО ответственных лиц | Срок исполнения | Дата проведения | Отчетные документы |
|-------|---|-------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. | Проведение оценки результативности реализации Школами мероприятий программ развития, направленных на повышение качества образовательных результатов | РИРО | Генералова О.В. | с июля 2018 года | В теч. года | График и аналитическая справка |
| 16. | Разработка учебно-методических материалов, направленных на повышение компетентности педагогических кадров и руководителей образовательных организаций при сопровождении и оценке индивидуального прогресса обучающихся с особыми потребностями и поведенческими проблемами, для включения в обучающие семинары и программы курсов переподготовки (повышения квалификации) | РИРО | Колесник О.В. | апрель - октябрь 2018 года | Октябрь 2018 года | Уч-метод материалы |
| 17. | Направление специалистов для коррекции и психологической поддержки обучающихся и организации помощи родителям (законным представителям) обучающихся со стабильно | РИРО | Колесник О.В. | с 01.10.2018 по 01.12.2018 года | В теч. указанного времени 2018г | График направлен в МОУО |

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | ФИО ответственных лиц | Срок исполнения | Дата проведения | Отчетные документы |
|-------|--|-------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | низкими образовательными результатами в Школы на выполнение краткосрочных работ по выявлению и разработке механизмов сопровождения обучающихся с низкими результатами обучения | | | | | |
| 18. | Проведение межрегионального семинара по теме «Технология научно-методического сопровождения в системе ученического и учительского роста в работе со школами с низкими результатами обучения: управленческий аспект» (не менее 40 участников из 4-х регионов) | РИРО | Колесник О.В. | Ноябрь 2018г. | 08.11. 2018 г. | Руководители МОУО, руководители школ-СНОР, руководители школ-шефов, специалисты РАО, представители ИПК регионов |
| 19. | Подготовка отчета о реализации мероприятий программ развития Школ | МОУО | | ноябрь - декабрь 2018 года | Декабрь 2018 года | Сбор отчетов о realiz. планов 15 штук |
| 20. | Подготовка отчета о расходовании средств субсидии на иные цели и о реализации мероприятий регионального проекта | РИРО | Кирьянова В.И. | июль - декабрь 2018 года | Декабрь 2018 года | Отчет по форме соглашения На 1.07.2018; На 1.10.2018. |

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | ФИО ответственных лиц | Срок исполнения | Дата проведения | Отчетные документы |
|-------|--|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21. | Научно-методическое сопровождение реализации мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях (школах) с низкими результатами обучения и в общеобразовательных организациях (школах), функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов | РИРО | Колесник О.В. | 8 раз в год | Постоянно | Список кураторов Кашаев А.А. Колесник О.В. Миловзоров А.В. Генералова О.В. Чеснокова А.Н. Лагунова Л.В. Чихачева О.А. Елгина С.В. Захаркина С.В. Атаева Н.А. Мирошина Е.Н. |
| 22. | Обеспечение информационного сопровождения о ходе и результатах деятельности в рамках мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях (школах) с низкими результатами обучения | РИРО | Колесник О.В. | ежеквартально | Постоянно | Раздел на сайте РИРО |
| | | | | | | |