

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

от «29» 03 2021 г. г. Рязань

№ 422


Об утверждении Дорожной карты по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся

В целях организации деятельности по реализации проекта «Адресная методическая помощь (500+)», в соответствии с письмом ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» № 02-21/3 от 18.01.2021, руководствуясь Положением о министерстве образования и молодежной политики Рязанской области, утвержденным постановлением Правительства Рязанской области от 11.06.2008 № 99,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Дорожную карту по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, согласно приложению.
2. Областному государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Рязанский институт развития образования» (А.А. Кашаев) обеспечить выполнение Дорожной карты по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. министра



О.С. Васина

Приложение  
к приказу министерства  
образования и молодежной  
политики Рязанской области  
от «29» 03 2021 г. № 422

Дорожная карта  
по организации методической поддержки общеобразовательных  
организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся

| Дата       | Событие                                                                                                                                                                                                                           | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Показатель для контроля                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26.04.2021 | Создание муниципальных рабочих групп по реализации регионального проекта повышения качества образования в общеобразовательных организациях (школах) с низкими образовательными результатами обучающихся                           | Организация и сопровождение процесса создания муниципальных рабочих групп по реализации регионального проекта повышения качества образования в общеобразовательных организациях (школах) с низкими образовательными результатами обучающихся, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов, назначение персональных кураторов школ | Доля образовательных организаций (далее ОО) из числ включенных в проект, принимавших участие в обсуждении состава рабочих групп, подбору кандидатур кураторов, подготовка проектов приказов |
| 29.04.2021 | Разработка общеобразовательным и организациями (школами) с низкими образовательными результатами планов мероприятий («дорожных карт») перехода в эффективный режим работы в рамках программы развития образовательной организации | Организация работы по разработке школами планов мероприятий («дорожных карт») перехода в эффективный режим работы в рамках программы развития образовательной организации                                                                                                                                                                                     | Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших дорожные карты на сайтах ОО и их утверждение                                                                                             |

|                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.04.2021            | Размещение концептуальных документов школами                                                                                       | Школы разместили концептуальные документы: Концепцию развития, дорожную карту в ИС МЭДК                                                                | Доля ОО из числа включенных проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором  |
| 10.05.2021-25.05.2021 | Проведение серии консультаций-вебинаров для педагогических коллективов школ с низкими образовательными результатами и их кураторов | Организация серии консультаций-вебинаров для школ с низкими образовательными результатами и их кураторами по вопросам реализации регионального проекта | Доля ОО из числа включенных проект, участвующих мероприятиях                                         |
| 30.05.2021            | Мониторинг 1 этап                                                                                                                  | ОО разместили данные для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК                                                             | Доля ОО из числа включенных проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором |
| 15.06.2021-14.11.2021 | Проведение онлайн-консультаций для школ с НОР                                                                                      | Проведение онлайн-консультаций для педагогических коллективов школ с НОР по вопросам повышения качества образовательных результатов                    | Доля ОО из числа включенных в проект, участвующих в мероприятиях                                     |
| 20.06.2021-19.09.2021 | Проведение мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту                              | Организация проведения мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту                                      | Доля исполненных мероприятий региональной дорожной карты                                             |
| 21.06.2021            | Первый этап мониторинга реализации региональных дорожных карт                                                                      | Регионы направляют результаты мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту                               | Доля исполненных мероприятий региональной дорожной карты (на дату мониторинга)                       |
| Июль – Декабрь 2021   | Методическое сопровождение школ с НОР                                                                                              | Оказание консультационной помощи педагогам школ с НОР                                                                                                  | Доля ОО из числа включенных в проект, участвующих в мероприятиях                                     |



|              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.09.2021   | Второй этап мониторинга реализации региональных дорожных карт                    | Регионы направляют результаты мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту                                                                                | Доля исполненных мероприятий региональной дорожной карты (в дату мониторинга)                        |
| 30.10.2021   | Анализ размещения ОО данных в ИС МЭДК для проведения ежеквартального мониторинга | Школы разместили документы по реализации дорожных карт в ИС МЭДК                                                                                                                                        | Доля ОО из числа включенных проект, разместивших документы для мониторинга,                          |
| 01.11.2021   | Анализ данных мониторинга                                                        | ОО разместили данные для второго мониторинга в ИС МЭДК                                                                                                                                                  | Доля ОО из числа включенных проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором |
| Декабрь 2021 | Проведение итогового онлайн-семинара для школ с НОР                              | Проведение онлайн-семинара для школ с НОР по теме «Формирование системы оценки качества подготовки, обучающихся на муниципальном и региональном уровне в школах, переходящих в эффективный режим работы | Доля ОО из числа включенных в проект, участвующих в мероприятиях                                     |